Relatório de Riscos - Projeto K

Projeto: Data Scrapper Sonae

Gerente Responsável: Rafael Holder

Status: No prazo

Resumo dos Riscos: - Risco de sobrecarga da equipe devido a outras disciplinas.

Mitigação: Reuniões semanais de alinhamento. - Risco técnico na extração de dados de PDFs

complexos.

Mitigação: Iniciar com PDFs simples e pesquisar bibliotecas alternativas se necessário.

Data de Emissão: 17/10/2025